
LIITE: Elisa Oy:n matkaviestintukiaseman lupaprosessi Vanhakylässä 

Lupaprossin tiedotuksessa sattuneet harmilliset virheet ovat tehneet siitä osallisten näkökulmasta sekavan 

ja sen eri vaiheita on ollut selvästi vaikeuksia seurata. 

Lupaprosessi: 

18.2. 2019 Elisa Oy ehdottaa vuokrasopimuksen tekemiseksi kahta vaihtoehtoista paikkaa Vanhakylän 

linkkitornille. 

• Paikat ovat lähellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, joten Elisa Oy:lle ehdotetaan 

kauempana rakennuksista olevaa Nikkimäen/Rekoolin puistoa ja myöhemmin myös Mäkilän 

puistoa. Mäkilän puisto oli Elisalle liian kaukana. Lisäksi pääsääntö on, että maa-alueet ovat 

kaupungin omistuksessa. Valittu paikka siirtyi selvitysalueelle voimalinjan takia. Myöhemmin Elisa 

Oy:lle ehdotettiin myös poliitikkojen ehdottamia muita paikkoja. 

13.2. 2020 Elisa Oy tekee 150m2 määräalan 10v. vuokrasopimuksen kaupungin kanssa. 

• Maa-alueen vuokrasopimus ei ole rakentamispäätös, mutta maa-alueen vuokrasopimus tarvitaan 

lupaprosessia varten. 

7.-14.4.2020 Toimenpideluvan naapurien kuuleminen lehtikuulutuksella 

• Kuuleminen oli ennenaikainen, koska hankkeelta puuttui poikkeamislupa ja 

suunnittelutarveratkaisu. Harmillinen tietokatkos pääsi syntymään koronaetätyön takia. 

• Lehtikirjoittelua. 

27.4.2020 Vanhakylän linkkitornin tarpeesta, vaikutuksista ja paikasta keskustellaan 

kaupunginhallituksessa. 

20-27.5.2020 Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan naapurikuuleminen lehtikuulutuksella ja 

kirjeellä 16 naapurikiinteistölle. Lausuntopyynnöt ELY-keskukselta ja Länsi-Uudenmaan museolta. 

15.6.2020 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa, kaavoituspäällikön viranhaltijapäätös. 

1.9. 2020 Toimenpideluvan naapurien kuuleminen lehtikuulutuksella 

16.10. 2020 Toimenpidelupa 

12.11. 2020 Toimenpideluvasta tehty oikaisuvaatimus ympäristölautakunnassa 

• Ympäristölautakunta ei kumonnut toimenpidelupaa. 

30.11. 2020 Ympäristölautakunnan päätöksestä valittaja haluaa todistuksen siitä, että poikkeamislupaa ei 

ole lähetetty MRL 174§:n mukaisesti muistutuksen antaneille tiedoksi. 

• lähettäminen on jäänyt pois epähuomiossa 

• asiasta ollaan yhteydessä Kuntaliittoon, jonka ohjekirjassa on sama virhe 

• Kuntaliitolta saadaan ohje antaa päätös ja valitusaika uudelleen 

16.12. 2020 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu sekä valitusaika annetaan uudelleen 

• Elisa Oy antoi suostumuksen menettelyyn 

• asiasta tiedotetaan lähetteellä 



• tavoitteena poistaa toimenpidelupa ja ratkaista se uudelleen poikkeamisluvan tultua 

lainvoimaiseksi 

• tiedotus sähköpostilla muistutuksen tehneille ja muille tahoille + liitekirjeet muistutuksen tehneille 

16.12. 2020 Ympäristölautakunnan päätöksestä valitetaan Helsingin hallinto-oikeuteen 

5.1.2021 HHO:lta lausuntopyyntö ympäristölautakunnalle 

5.1. 2021 Poikkeamisluvasta tehdään oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle 

11.1.2021 Toimenpidelupa poistetaan, Ympäristölautakunta antaa asian tiedoksi lausuntona HHO:lle ja 

toimenpideluvasta valittajalle. 

18.1.2021 Oikaisuvaatimus poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta käsitellään 

kaupunginhallituksessa. 

 


